



ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПІВНІЧНИЙ ОФІС ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ
УПРАВЛІННЯ ПІВНІЧНОГО ОФІСУ ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ
В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Єлецька, 11, м. Чернігів, 14000 тел. 4-25-80, факс 67-63-50
E-mail: chernihiv@dkrs.gov.ua Код ЄДРПОУ № 40919597

10.04.2017 № 25-06-14/ 2886

на №02/02-1 від 02.02.2017

Антикорупційна Громадська Спілка
«Совість»
пр-кт Миру, 21/52, м. Чернігів, 14006

Про результати ревізії
Управління капітального
будівництва Чернігівської
обласної державної адміністрації

Відповідно до п. 5.4.4.1 Плану контрольно-ревізійної роботи Північного офісу Держаудитслужби на IV квартал 2016 року проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації (далі – Управління або УКБ) за період з 01.03.2013 по 31.12.2016, за результатами якої складено акт ревізії від 17.03.2017 № 06-30/02, який підписано із запереченнями. Заперечення не прийняті, висновок направлено 30.03.2017.

До проведення ревізії було залучено 10 працівників Управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області. У ході ревізії проведено: 8 зустрічних звірок у підрядних організаціях, контрольні обміри по 19 об'єктах ремонтно-будівельних робіт та фактичне обстеження 4 об'єктів ремонтно-будівельних робіт.

За результатами ревізії встановлено порушень, що призвели до збитків, на загальну суму 3823,64 тис. грн, у тому числі:

- проведено оплату завищеної вартості виконаних робіт з будівництва та реконструкції об'єктів, що розташовані на території Чернігівської області (лікарні, школи, гімназії, клуби, очисні споруди та інше) на суму 3001,94 тис.грн;

- проведено оплату будівельно-монтажних робіт з будівництва об'єкту «Дільнична лікарня на 100 ліжок з поліклінікою на 200 відвідувань у смт Талалаївка Талалаївського району Чернігівської області», які фактично не виконані, на загальну суму 495,57 тис. грн;

- на утримання служби замовника Управлінням здійснювалися відрахування із завищеної вартості будівельно-монтажних робіт, що призвело до безпідставного використання бюджетних коштів на суму 60,55 тис. грн;

- не проведено нарахування штрафних санкцій за невиконання умов договору підряду «Реконструкція каналізаційних очисних споруд у с. Григоро-Іванівка Ніжинського району із заміною зношеного обладнання» на суму 265,58 тис. грн.

Крім того, ревізією дотримання Управлінням законодавства про державні закупівлі встановлено порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлю, а саме: на підставі вимог ч.6 ст.40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VII (далі – Закон № 1197) до договору, укладеного за результатами проведення процедури закупівлі «Реконструкція існуючого клубу ЗОШ-інтернату 1-3 ступеню в с.Черешеньки Коропського району Чернігівської області», додатковою угодою від 26.08.2016 № 2 внесено зміни в частині продовження строку виконання робіт. Проте станом на дату завершення контрольного заходу (17.03.2017) комітетом з конкурсних торгів на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель неоприлюднено повідомлення про внесення змін до договору, яке відповідно до вимог ч.1 ст.10 Закону № 1197 оприлюднюється на веб-порталі протягом трьох робочих днів з дня внесення змін у випадках, передбачених пунктами 1, 2, 4, 5 та 8 частини 5 ст.40 Закону № 1197 (у даному випадку п.4 ч.5 ст.40).

Закон № 1197 втратив чинність на підставі Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі», у п.7 розділу IX «Прикінцеві та перехідні положення» якого зазначено: «Процедури закупівель товарів, робіт та послуг, розпочаті до введення в дію цього Закону, завершуються відповідно до порядку, що діяв до введення в дію цього Закону». Враховуючи зазначене та маючи технічну можливість, повідомлення про внесення змін до договору мало бути оприлюднено комітетом з конкурсних торгів до 01.09.2016.

За результатами ревізії Управлінню капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації направлено обов'язкові вимоги щодо усунення порушень законодавства, складено 2 протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 164-2 та 2 протоколи – за ст.164-14.

Застосовано фінансову санкцію попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства.

Матеріали ревізії направлено до Управління захисту економіки в Чернігівській області, про результати ревізії проінформовано: Прокуратуру Чернігівської області, Слідче управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, Слідчий відділ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, Управління Служби безпеки України в Чернігівській області та Чернігівську обласну державну адміністрацію.

Начальник

Марченко
(0462) 672906



І.С.Білазерська